

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Aquisição de equipamentos para a organização de palestras e eventos da ARI

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Apresentar universidades e instituições parceiras, bem como projetos específicos destas instituições para a mobilidade de pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação e servidores.

3 - Justificativas do projeto
 Expor para a comunidade acadêmica as oportunidades de mobilidade acadêmica nacionais e internacionais, incentivando a internacionalização da UFABC.
 Com a finalidade de internacionalizar a UFABC, devemos desenvolver atividades conjuntas visando prioritariamente:
 a) Intercâmbio de estudantes, membros do corpo docente e do quadro técnico de nível superior;
 b) Cooperação técnico-administrativa, científica e de pesquisa;
 c) Intercâmbio de informações sobre o processo de implantação das instituições, incluindo aquelas sobre o projeto pedagógico e social;
 d) Participação em seminários e reuniões acadêmicas, cursos e atividades de intercâmbio cultural internacionais;
 e) Outras atividades consideradas de interesse mútuo.

4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome	Área/Setor	Papel
	Natália Cardoso Abreu de Araujo	ARI	Coordenadora de mobilidade acadêmica
	Bruna Cano Caroto	ARI	Agente de mobilidade
	Ana Caroline Muta	ARI	Agente de mobilidade
	Renato Mello	ARI	Agente de mobilidade

5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)							
	5.1 - Previsão inicial							
	R\$		R\$		R\$		R\$	
2.388,00								
100%								

5.3 - Observações/ justificativas
Jul/18 - A universidade foi capaz de prover as necessidades mínimas para os eventos.
Jan/19 - Não respondeu ao pedido de monitoramento.
Jul/19 - O projeto não foi iniciado por ausência de recursos de investimento da área. Nenhuma etapa foi realizada. Não há previsão orçamentária para investimentos para 2020 na área, portanto o projeto foi cancelado.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído						
				Início	Término							
	1	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	abr/18	abr/18							
	2	Instrução - DEMANDANTE	25	abr/18	jul/18							
	3	Análise técnica - PU	3	jul/18	jul/18							
	4	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	3	ago/18	ago/18							
	5	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	25	ago/18	set/18							
	6	Análise jurídica - PROCURADORIA	10	set/18	out/18							
	7	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	25	nov/18	dez/18							
	8	Emissão de empenho - CGFC	3	jan/19	jan/19							
	9	Pedido - DEMANDANTE	2	fev/19	fev/19							
	10	Recebimento - DEMANDANTE	3	mar/19	mar/19							
	11											
	12											
		Total	100									

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
2	Comunicação Institucional	1 Caixa de Som Amplificadora Bluetooth 300W Multiuso	R\$ 1.200,00	2018	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

8 - Riscos do projeto
Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros
Probabilidade: (1) Baixa; (2) Média; (3) Alta; (4) Muito Alta
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco
Resposta:
 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou
 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou
 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou
 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco	
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
Faltar recurso	Haverá pouca divulgação dos editais de mobilidade	Qualidade	3	2	médio risco	Transferir	Solicitar equipamentos usados que estejam disponíveis, até que haja disponibilidade de recurso.

Gestor do projeto
Nome: Natália Cardoso Abreu de Araujo
E-mail: natalia.araujo@ufabc.edu.br
Área: ARI
Cargo: Assistente em Administração
Ramal: 7224

Suplente
Nome: Ana Caroline Muta
E-mail: ana.muta@ufabc.edu.br
Área: ARI
Cargo: Assistente em Administração
Ramal: 7222

Contato para monitoramento
Nome: Bruna Caroto Cano
E-mail: bruna.caroto@ufabc.edu.br
Área: ARI
Cargo: Assistente em Administração
Ramal: 7224