

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto										Aquisição de solução de segurança para a rede de computadores da UFABC																																																																																																																																																																																																					
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?										Aquisição de firewall para compor solução de segurança de perímetro																																																																																																																																																																																																					
3 - Justificativas do projeto										Aquisição de um equipamento de firewall do mesmo modelo para compor a infraestrutura de redundância, visando garantir que o ambiente de backup tenha a mesma qualidade do principal. Atualmente a UFABC dispõe de um único equipamento para análise do tráfego entre a rede interna e internet, a eventual falha deste equipamento ou do ambiente o qual esta instalado a UFABC ficaria sem acesso a internet ou totalmente vulnerável as ameaças digitais.																																																																																																																																																																																																					
4 - Quem são os participantes deste projeto?										<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Área/Setor</th> <th>Papel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Willians Barros</td> <td>Coordenação de Gestão e Planejamento</td> <td>Administrativo</td> </tr> <tr> <td>Renato Martuchi</td> <td>Divisão de Redes</td> <td>Integrante Técnico</td> </tr> <tr> <td>Samuel Werneck de Moraes</td> <td>Divisão de Redes</td> <td>Integrante Requirante</td> </tr> </tbody> </table>					Nome	Área/Setor	Papel	Willians Barros	Coordenação de Gestão e Planejamento	Administrativo	Renato Martuchi	Divisão de Redes	Integrante Técnico	Samuel Werneck de Moraes	Divisão de Redes	Integrante Requirante																																																																																																																																																																																					
Nome	Área/Setor	Papel																																																																																																																																																																																																													
Willians Barros	Coordenação de Gestão e Planejamento	Administrativo																																																																																																																																																																																																													
Renato Martuchi	Divisão de Redes	Integrante Técnico																																																																																																																																																																																																													
Samuel Werneck de Moraes	Divisão de Redes	Integrante Requirante																																																																																																																																																																																																													
5 - Indicador financeiro										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)</th> </tr> <tr> <th>5.1 - Previsão inicial</th> <th>jul/18</th> <th>jan/19</th> <th>jul/19</th> <th>jan/20</th> <th>jul/20</th> <th>jan/21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 8.623.884,40</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)							5.1 - Previsão inicial	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21	R\$ 8.623.884,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00					100%																																																																																																																																																																						
5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)																																																																																																																																																																																																															
5.1 - Previsão inicial	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21																																																																																																																																																																																																									
R\$ 8.623.884,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																																																																																																																																																																																													
100%																																																																																																																																																																																																															
5.3 - Observações/ justificativas										jul/2018 - A aquisição de solução de firewall foi suspensa até 2019 por restrições orçamentárias. Nenhuma etapa foi concluída. / fev/2019 - O processo de compra continua parado, aguardando definição orçamentária de 2019.																																																																																																																																																																																																					
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.																																																																																																																																																																																																															
6 - Marcos e entregas do projeto										<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ID</th> <th rowspan="2">6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho</th> <th rowspan="2">6.2 - (%) estimado</th> <th colspan="2">6.3 - Cronograma estimado</th> <th colspan="6">6.4 - Monitoramento físico - concluído</th> </tr> <tr> <th>Início</th> <th>Término</th> <th>jul/18</th> <th>jan/19</th> <th>jul/19</th> <th>jan/20</th> <th>jul/20</th> <th>jan/21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Seleção de fornecedores - CGSA/CPL</td> <td>45</td> <td>jan/18</td> <td>mai/18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pedido de compra - DEMANDANTE (1)</td> <td>10</td> <td>jun/18</td> <td>jun/18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Emissão de empenho - CGFC (1)</td> <td>15</td> <td>jul/18</td> <td>jul/18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Solicitação de entrega - CGSA (1)</td> <td>10</td> <td>ago/18</td> <td>ago/18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Recebimento - DEMANDANTE (1)</td> <td>20</td> <td>out/18</td> <td>nov/18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído						Início	Término	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21	1	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	45	jan/18	mai/18									2	Pedido de compra - DEMANDANTE (1)	10	jun/18	jun/18									3	Emissão de empenho - CGFC (1)	15	jul/18	jul/18									4	Solicitação de entrega - CGSA (1)	10	ago/18	ago/18									5	Recebimento - DEMANDANTE (1)	20	out/18	nov/18									6													7													8													9													10													11													12													Total		100										
ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído																																																																																																																																																																																																										
			Início	Término	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21																																																																																																																																																																																																					
1	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	45	jan/18	mai/18																																																																																																																																																																																																											
2	Pedido de compra - DEMANDANTE (1)	10	jun/18	jun/18																																																																																																																																																																																																											
3	Emissão de empenho - CGFC (1)	15	jul/18	jul/18																																																																																																																																																																																																											
4	Solicitação de entrega - CGSA (1)	10	ago/18	ago/18																																																																																																																																																																																																											
5	Recebimento - DEMANDANTE (1)	20	out/18	nov/18																																																																																																																																																																																																											
6																																																																																																																																																																																																															
7																																																																																																																																																																																																															
8																																																																																																																																																																																																															
9																																																																																																																																																																																																															
10																																																																																																																																																																																																															
11																																																																																																																																																																																																															
12																																																																																																																																																																																																															
Total		100																																																																																																																																																																																																													
7 - Custos do projeto										<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>7.1 - Categoria</th> <th>7.2 - Detalhamento</th> <th>7.3 - Custo estimado</th> <th>7.4 - Orçamento referente ao ano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Governança de TI</td> <td>Aquisição de firewall</td> <td>R\$ 8.623.884,40</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano	1	Governança de TI	Aquisição de firewall	R\$ 8.623.884,40	2018	2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21																																																																																		
ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano																																																																																																																																																																																																											
1	Governança de TI	Aquisição de firewall	R\$ 8.623.884,40	2018																																																																																																																																																																																																											
2																																																																																																																																																																																																															
3																																																																																																																																																																																																															
4																																																																																																																																																																																																															
5																																																																																																																																																																																																															
6																																																																																																																																																																																																															
7																																																																																																																																																																																																															
8																																																																																																																																																																																																															
9																																																																																																																																																																																																															
10																																																																																																																																																																																																															
11																																																																																																																																																																																																															
12																																																																																																																																																																																																															
13																																																																																																																																																																																																															
14																																																																																																																																																																																																															
15																																																																																																																																																																																																															
16																																																																																																																																																																																																															
17																																																																																																																																																																																																															
18																																																																																																																																																																																																															
19																																																																																																																																																																																																															
20																																																																																																																																																																																																															
21																																																																																																																																																																																																															
8 - Riscos do projeto										<p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 –baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">8.1 - Se (Causa)</th> <th rowspan="2">8.2 - Então (consequência)</th> <th rowspan="2">8.3 - Categoria</th> <th rowspan="2">8.4 - Probabilidade</th> <th rowspan="2">8.5 - Impacto</th> <th rowspan="2">8.6 - Severidade</th> <th colspan="2">8.7 - Resposta ao risco</th> </tr> <tr> <th>8.7.1</th> <th>8.7.2 - Como será realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Falha do Equipamento atual</td> <td>perda de acesso a internet e vulnerabilidade a ameaças digitais</td> <td>Outros</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>alto risco</td> <td>Evitar</td> <td>Manutenção de contrato de garantia para o equipamento atual</td> </tr> <tr> <td>Não adquirir</td> <td>Mantem a condição de ponto único de falha no acesso a internet</td> <td>Custo</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>alto risco</td> <td>Mitigar</td> <td>Garantir a disponibilidade do recurso</td> </tr> <tr> <td>Não adquirir</td> <td>Mantem a condição de ponto único de falha no acesso a internet</td> <td>Custo</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>alto risco</td> <td>Evitar</td> <td>manutenção de contratos de garantia para o equipamento atual e contrato de manutenção dos ambiente que o mesmo se encontra instalado</td> </tr> </tbody> </table>										8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco		8.7.1	8.7.2 - Como será realizado	Falha do Equipamento atual	perda de acesso a internet e vulnerabilidade a ameaças digitais	Outros	2	4	alto risco	Evitar	Manutenção de contrato de garantia para o equipamento atual	Não adquirir	Mantem a condição de ponto único de falha no acesso a internet	Custo	3	3	alto risco	Mitigar	Garantir a disponibilidade do recurso	Não adquirir	Mantem a condição de ponto único de falha no acesso a internet	Custo	3	3	alto risco	Evitar	manutenção de contratos de garantia para o equipamento atual e contrato de manutenção dos ambiente que o mesmo se encontra instalado																																																																																																																																																										
8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco																																																																																																																																																																																																									
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado																																																																																																																																																																																																								
Falha do Equipamento atual	perda de acesso a internet e vulnerabilidade a ameaças digitais	Outros	2	4	alto risco	Evitar	Manutenção de contrato de garantia para o equipamento atual																																																																																																																																																																																																								
Não adquirir	Mantem a condição de ponto único de falha no acesso a internet	Custo	3	3	alto risco	Mitigar	Garantir a disponibilidade do recurso																																																																																																																																																																																																								
Não adquirir	Mantem a condição de ponto único de falha no acesso a internet	Custo	3	3	alto risco	Evitar	manutenção de contratos de garantia para o equipamento atual e contrato de manutenção dos ambiente que o mesmo se encontra instalado																																																																																																																																																																																																								
Gestor do projeto										<table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Renato Martuchi</td> <td>Cargo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>renato.martuchi@ufabc.edu.br</td> <td>Ramal</td> <td>7117</td> </tr> <tr> <td>Área</td> <td>NTI</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Nome	Renato Martuchi	Cargo		E-mail	renato.martuchi@ufabc.edu.br	Ramal	7117	Área	NTI																																																																																																																																																																																							
Nome	Renato Martuchi	Cargo																																																																																																																																																																																																													
E-mail	renato.martuchi@ufabc.edu.br	Ramal	7117																																																																																																																																																																																																												
Área	NTI																																																																																																																																																																																																														
Suplente										<table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Samuel Werneck de Moraes</td> <td>Cargo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>samuel.werneck@ufabc.edu.br</td> <td>Ramal</td> <td>7130</td> </tr> <tr> <td>Área</td> <td>NTI</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Nome	Samuel Werneck de Moraes	Cargo		E-mail	samuel.werneck@ufabc.edu.br	Ramal	7130	Área	NTI																																																																																																																																																																																							
Nome	Samuel Werneck de Moraes	Cargo																																																																																																																																																																																																													
E-mail	samuel.werneck@ufabc.edu.br	Ramal	7130																																																																																																																																																																																																												
Área	NTI																																																																																																																																																																																																														
Contato para monitoramento										<table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Conrado Gomes</td> <td>Cargo</td> <td>Assistente em Administração</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>conrado.gomes@ufabc.edu.br</td> <td>Ramal</td> <td>7137</td> </tr> <tr> <td>Área</td> <td>NTI</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Nome	Conrado Gomes	Cargo	Assistente em Administração	E-mail	conrado.gomes@ufabc.edu.br	Ramal	7137	Área	NTI																																																																																																																																																																																							
Nome	Conrado Gomes	Cargo	Assistente em Administração																																																																																																																																																																																																												
E-mail	conrado.gomes@ufabc.edu.br	Ramal	7137																																																																																																																																																																																																												
Área	NTI																																																																																																																																																																																																														