

**PDTI 2018 -2020**

<b>1 - Nome do projeto</b>		Transmissão ao vivo das sessões dos Conselhos Superiores										
<b>2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?</b>		O projeto tem como finalidade a aquisição de equipamentos que possibilitem a transmissão ao vivo das sessões dos Conselhos Superiores.										
<b>3 - Justificativas do projeto</b>		O projeto visa a atender aos dispostos na Resolução ConsUni nº 146, que estabelece que todas as sessões dos Conselhos Superiores da UFABC devam ser transmitidas ao vivo pela internet e pela o sistema televisivo interno.										
<b>4 - Quem são os participantes deste projeto?</b>		<b>Nome</b>					<b>Área/Setor</b>			<b>Papel</b>		
		Daniel Pansarelli					Secretaria-Geral			coordenação-geral		
		Fabiane de Oliveira Alves					Divisão de Conselhos			apoio à coordenação-geral		
		Danilo Gustavo Silva Medeiros					ACI			consultor técnico		
Valterbásio de Araújo Alves					PU			infraestrutura				
<b>5 - Indicador financeiro</b>		<b>5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)</b>										
		<b>5.1 - Previsão inicial</b>	<b>jul/18</b>	<b>jan/19</b>	<b>jul/19</b>	<b>jan/20</b>	<b>jul/20</b>	<b>jan/21</b>				
		R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 14.503,30	R\$ 1.524,18							
		100%	48,34%	5,08%								
<b>5.3 - Observações/ justificativas</b>		<b>Jul/18 - O processo encontra-se na CGSA e segue o cronograma.</b>										
		<p>jan/19 - Em virtude das especificidades dos equipamentos, houve dificuldades para encontrar quem os vendesse à administração pública. Desse modo, o primeiro pregão eletrônico realizado em novembro de 2018 deu "deserto" para alguns itens, tendo sido adquiridos apenas: 2 câmeras de vídeo (R\$ 5050,00 x2 = R\$ 10.100,00), lente padrão M12 (R\$ 300,00) e placa de captura de vídeo (R\$ 3.578,00). Considerando que parte dos equipamentos era importada, houve atraso para sua liberação junto à Receita Federal, atraso agravado pelas demandas aumentadas em virtude do fim de ano. Houve negociações de novos prazos solicitadas pelo vendedor, findando o processo com entrega da Nota Fiscal para encaminhamento de pagamento apenas em 22 de fevereiro de 2019 no total de R\$ 13.978,00. Considerando o acima exposto, vale acrescentar que foi necessária abertura de novo processo para conclusão dos itens faltantes, cujo novo início deu-se em 10 de janeiro de 2019 e está em curso, com dois itens já adquiridos, atestados e encaminhados para pagamento – quais sejam: cabo coaxial RGC 10m e cabo coaxial RGC 20m, R\$ 190,70 e R\$ 334,60, respectivamente, perfazendo um total de R\$ 525,30. Resta apenas o recebimento da interface de áudio. Cumpre mencionar que o referido equipamento fora entregue em 05 de abril, contudo, foi constatado que se tratava de produto usado para o qual foi solicitada troca. Aguarda-se o recebimento do produto substitutivo para os próximos dias. Conforme mencionado, aguarda-se a entrega da interface de áudio para o processo de aquisição ser concluído. Os atrasos ocorridos aconteceram posto os fatos narrados. Espera-se, estando o novo produto em conformidade, partir-se para instalação e testes ainda no primeiro semestre de 2019.</p>										
		<b>Jul/19 - O projeto já foi concluído em seu planejamento físico e financeiro.</b>										
<b>Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.</b>												
<b>6 - Marcos e entregas do projeto</b>	<b>ID</b>	<b>6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho</b>				<b>6.2 - (%) estimado</b>	<b>6.3 - Cronograma estimado</b>		<b>6.4 - Monitoramento físico - concluído</b>			
		<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>jul/18</b>	<b>jan/19</b>	<b>jul/19</b>	<b>jan/20</b>	<b>jul/20</b>	<b>jan/21</b>			
	1	Levantamento técnico	3	mai/18	mai/18	x						
	2	Análise técnica do NTI	1	mai/18	mai/18	x						
	3	Análise técnica do PU (infraestrutura)	4	mai/18	jun/18	x						
	4	Abertura do processo pela área demandante	1	mai/18	jun/18	x						
	5	Instrução - DEMANDANTE	40	mai/18	jul/18	x						
	6	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	1	jul/18	ago/18	x						
	7	Análise de processo - CGSA/AQUIISIÇÕES-CONTRATOS	1	ago/18	set/18		x					
	8	Análise jurídica - PROCURADORIA	1	set/18	out/18		x					
	9	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	33	out/18	nov/18		x					
	10	Emissão de empenho - CGFC	5	dez/18	dez/18		x					
	11	Pedido - DEMANDANTE	5	jan/19	jan/19		x					
12	Recebimento - DEMANDANTE	5	fev/19	fev/19				x				
	<b>Total</b>			<b>100</b>				<b>50</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
<b>7 - Custos do projeto</b>	<b>ID</b>	<b>7.1 - Categoria</b>		<b>7.2 - Detalhamento</b>			<b>7.3 - Custo estimado</b>	<b>7.4 - Orçamento referente ao ano</b>				
	1	Administração		câmeras, placas e cabos para transmissão das reuniões dos Conselhos			R\$ 30.000,00	2018				
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
11												
<b>8 - Riscos do projeto</b>	<b>Categorias:</b> Custo/Tempo/Qualidade/Outros <b>Probabilidade:</b> (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta <b>Impacto:</b> (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto <b>Severidade:</b> Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco <b>Resposta:</b> 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.											
	<b>8.1 - Se (Causa)</b>		<b>8.2 - Então (consequência)</b>		<b>8.3 - Categoria</b>	<b>8.4 - Probabilidade</b>	<b>8.5 - Impacto</b>	<b>8.6 - Severidade</b>	<b>8.7.1</b>	<b>8.7.2 - Como será realizado</b>		
	ausência de equipamentos		Não serão os cumpridos os dispostos na Resolução ConsUni nº 146		Outros	1		3 <b>baixo risco</b>	Mitigar	aquisição e isntação dos equipamentos necessários para viabilização do atendimentos ao que rege a Resolução ConsUni nº 146		
	<b>Gestor do projeto</b>	<b>Nome</b>	Daniel Pansarelli				<b>Cargo</b>	secretário-geral				
<b>E-mail</b>		daniel.pansarelli@ufabc.edu.br				<b>Ramal</b>	7630					
<b>Área</b>		secretaria-geral										
<b>Suplente</b>	<b>Nome</b>	Fabiane de Oliveira Alves				<b>Cargo</b>	TAE-Letras					
	<b>E-mail</b>	fabiane.alves@ufabc.edu.br				<b>Ramal</b>	7636					
	<b>Área</b>	Divisão de Coselhos - SG										
<b>Contato para monitoramento</b>	<b>Nome</b>	Fabiane de Oliveira Alves				<b>Cargo</b>	TAE-Letras					
	<b>E-mail</b>	fabiane.alves@ufabc.edu.br				<b>Ramal</b>	7636					
	<b>Área</b>	Divisão de Coselhos - SG										