

## Grupo: Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Aquisição de impressoras multifuncionais
<b>Objetivo Estratégico</b>	Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes
<b>Eixo</b>	Suporte e Infraestrutura
<b>Escopo do projeto</b>	Aquisição de impressoras multifuncionais para fins de substituição de impressoras defasadas e depreciadas, atualmente em uso na UFABC, e para atender possíveis demandas de novos blocos da UFABC. O projeto contempla impressoras multifuncionais tipo A4 monocromática, A3 policromática, e A4 policromática.
<b>Justificativas do projeto</b>	A substituição de equipamentos defasados e depreciados é necessária para manter o serviço de impressão atual em funcionamento. Modelos defasados e depreciados limitam possíveis ações para manter o parque em funcionamento, sendo a manutenção especializada destes custosa, e de efetividade dúbia. Ambos os campus da UFABC continuam a serem expandidos, algo que exige previsão de possíveis demandas para serviços de impressão em novos blocos.
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]</b>	R\$ 0,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]</b>	R\$ 1.162.000,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]</b>	R\$ 0,00
<b>Data de início do projeto</b>	2022-01-01 00:00:00
<b>Data estimada de fim do projeto</b>	2022-12-31 00:00:00

## Grupo: Papéis e responsabilidades

<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]</b>	Carlos Alberto Orsolon Silva
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]</b>	carlos.alberto@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]</b>	NTI
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]</b>	Nicolas Uehara
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]</b>	nicolas.uehara@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]</b>	Nicolas Uehara
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]</b>	Apoio técnico
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]</b>	nicolas.uehara@ufabc.edu.br
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]</b>	Carlos Alberto Orsolon Silva
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Função no</b>	

<b>Projeto]</b>		Gerente
<b>Participantes do ProjetoAdicionar</b>	<b>Remover [2][E-mail]</b>	carlos.alberto@ufabc.edu.br
<b>Participantes do ProjetoAdicionar</b>	<b>Remover [3][Nome]</b>	Sergio Roberto Meneses Carvalho
<b>Participantes do ProjetoAdicionar</b>	<b>Remover [3][Área ou Setor]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]</b>	<b>Remover [3][Função no Projeto]</b>	Administrador
<b>Participantes do ProjetoAdicionar</b>	<b>Remover [3][E-mail]</b>	sergio.carvalho@ufabc.edu.br

## Grupo: Metas e indicadores

<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar</b>	<b>Remover [Meta]</b>	Substituição de equipamentos defasados
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar de cumprimento]</b>	<b>Remover [Prazo]</b>	Fim de 2023
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar esperado]</b>	<b>Remover [Valor]</b>	100%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar de tolerância]</b>	<b>Remover [Valor]</b>	75%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar de valor]</b>	<b>Remover [Tipo]</b>	Porcentagem
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Indicador]</b>	<b>Remover</b>	Porcentual do parque substituído
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Polaridade do Indicador]</b>	<b>Remover</b>	Quanto maior, melhor
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Responsável]</b>	<b>Remover</b>	Carlos Alberto Orsolon Silva
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar atual do indicador]</b>	<b>Remover [Valor]</b>	0%

## Grupo: Marcos e entregas do projeto

<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Etapas do projeto ]</b>		Planejamento e instrução
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1] [Responsável]</b>		NTI
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de início]</b>		01/01/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de fim]</b>		01/04/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Etapas do projeto ]</b>		Orçamentação
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2] [Responsável]</b>		PROPLADI
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Data de início]</b>		01/04/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Data de fim]</b>		01/05/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Etapas do projeto ]</b>		Dotação orçamentária
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3] [Responsável]</b>		PROPLADI
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Data de início]</b>		01/05/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Data de fim]</b>		01/06/2022

<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [4][Etapas do projeto ]	Análise jurídica
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [4] [Responsável]	Procuradoria Jurídica
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [4][Data de início]	01/07/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [4][Data de fim]	01/08/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [5][Etapas do projeto ]	Seleção de fornecedores
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [5] [Responsável]	PROAD
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [5][Data de início]	01/08/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [5][Data de fim]	01/09/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [6][Etapas do projeto ]	Formalização da contratação
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [6] [Responsável]	PROAD
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [6][Data de início]	01/09/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [6][Data de fim]	01/10/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [7][Etapas do projeto ]	Recebimento do bem/serviço
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [7] [Responsável]	NTI
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [7][Data de início]	01/10/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [7][Data de fim]	01/11/2022

## Grupo: Custos do projeto

<b>Custos por item [1][Item ]</b>	Impressora Multifuncional A4 monocromática - 160 unidades
<b>Custos por item [1][Custo estimado]</b>	R\$ 1.008.000,00
<b>Custos por item [1][Ano do Orçamento]</b>	2022
<b>Custos por item [2][Item ]</b>	Impressora Multifuncional A3 policromática - 20 unidades
<b>Custos por item [2][Custo estimado]</b>	R\$ 64.000,00
<b>Custos por item [2][Ano do Orçamento]</b>	2022
<b>Custos por item [3][Item ]</b>	Impressora Multifuncional A3 policromática - 10 unidades
<b>Custos por item [3][Custo estimado]</b>	R\$ 90.000,00
<b>Custos por item [3][Ano do Orçamento]</b>	2022
<b>Custos por item [4][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por item [5][Custo estimado]</b>	R\$ 0,00

## Grupo: Riscos do Projeto

<b>Risco [Se (causa ou ameaça)]</b>	Não adquirir
<b>Risco [Então (consequência)]</b>	falta de equipamentos para atendimento e fornecimento de demandas para a substituição de equipamentos defasados
<b>Risco [Categoria do risco]</b>	Custo/Operacional

<b>Avaliação do risco [Impacto]</b>	3
<b>Avaliação do risco [Probabilidade]</b>	3
<b>Avaliação do risco [Severidade:]</b>	9
<b>Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]</b>	Evitar
<b>Resposta ao risco [Como será realizado?]</b>	Priorizar a aquisição destes equipamentos na medida do possível
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Sim
<b>Risco [Se (causa ou ameaça)]</b>	Não adquirir
<b>Risco [Então (consequência)]</b>	risco de incompatibilidade de soluções de TIC atuais do mercado, com hardware e softwares antigos. Impossibilidade de atendimento de novas demandas relacionadas à solução de impressão
<b>Risco [Categoria do risco]</b>	Operacional/Qualidade
<b>Avaliação do risco [Impacto]</b>	3
<b>Avaliação do risco [Probabilidade]</b>	3
<b>Avaliação do risco [Severidade:]</b>	9
<b>Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]</b>	Mitigar
<b>Resposta ao risco [Como será realizado?]</b>	Contornar potenciais problemas de compatibilidade com softwares alternativos, ou com versões antigas compatíveis, considerando sempre as limitações técnicas dos softwares antigos.
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Sim
<b>Risco [Se (causa ou ameaça)]</b>	Registro de Impugnações e Recursos no pregão
<b>Risco [Então (consequência)]</b>	Impedimento de progresso do processo licitatório, abandono do pregão. Tempo de análise de recursos e impugnações podem inviabilizar o processo licitatório. Este tipo de aquisição é vulnerável a tais contestações.
<b>Risco [Categoria do risco]</b>	Mapear possíveis pontos de contestação técnica, e contratuais, e traçar plano de resposta às impugnações e recursos. Ampliar competitividade do processo com alterações nas especificações técnicas, quando possível.
<b>Avaliação do risco [Impacto]</b>	4
<b>Avaliação do risco [Probabilidade]</b>	4
<b>Avaliação do risco [Severidade:]</b>	9
<b>Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]</b>	Mitigar
<b>Resposta ao risco [Como será realizado?]</b>	Mapear possíveis pontos de contestação técnica, e contratuais, e traçar plano de resposta às impugnações e recursos. Ampliar competitividade do processo com alterações nas especificações técnicas, quando possível.