

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Contratação de serviço de enlace de dados entre os campi SA e SBC
Objetivo Estratégico	Garantir a conexão interna e externa da Universidade, por meio de acesso à internet e rede de qualidade
Eixo	Conectividade
Escopo do projeto	Contratação de empresa para o fornecimento de link de dados entre o campi da UFABC
Justificativas do projeto	Fornecer comunicação entre os campi bem como prover acesso à internet para o campus São Bernardo.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 45.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 45.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 45.000,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2023-12-31 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Samuel Werneck
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	samuel.werneck@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Renato Martuchi
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	renato.martuchi@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Equipe Técnica
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	infra.nti@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Meta]	Serviço contratado
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Prazo de cumprimento]	31/12/2021
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor esperado]	100%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor de tolerância]	95%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Tipo de valor]	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Indicador]	Processo de contratação finalizado com sucesso
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Polaridade do Indicador]	Quando maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Responsável]	Gerente
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor atual do indicador]	0%

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Etapas do projeto]	Planejamento e Contratação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Responsável]	Gerente
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de fim]	31/12/2021

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Item]	Enlace de dados
Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 45.000,00
Custos por item [1][Ano do Orçamento]	2021
Custos por item [2][Item]	Enlace de dados
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 45.000,00
Custos por item [2][Ano do Orçamento]	2022
Custos por item [3][Item]	Enlace de dados
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 45.000,00
Custos por item [3][Ano do Orçamento]	2023
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [6][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [7][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [8][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [9][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Indisponibilidade de recursos orçamentários
Risco [Então (consequência)]	Serviço não será contratado
Risco [Categoria do risco]	Custo
Avaliação do risco [Impacto]	2
Avaliação do risco [Probabilidade]	3
Avaliação do risco [Severidade:]	6
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Mitigar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Pesquisar alternativas de conexão de custo menor
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	Não