

## Grupo: Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Manutenção do PABX
<b>Objetivo Estratégico</b>	Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes
<b>Eixo</b>	Suporte e Infraestrutura
<b>Escopo do projeto</b>	Prestação de serviços de suporte técnico preventivo e corretivo, atualização de versões e configurações de facilidades em centrais telefônicas do tipo OmniPCX Enterprise da Alcatel-Lucent
<b>Justificativas do projeto</b>	Manter a continuidade do serviço de telefonia dos campi
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]</b>	R\$ 180.000,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]</b>	R\$ 180.000,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]</b>	R\$ 180.000,00
<b>Data de início do projeto</b>	2021-01-01 00:00:00
<b>Data estimada de fim do projeto</b>	2023-12-31 00:00:00

## Grupo: Papéis e responsabilidades

<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]</b>	Samuel Werneck
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]</b>	samuel.werneck@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]</b>	NTI
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]</b>	Renato Martuchi
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]</b>	renato.martuchi@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]</b>	Equipe Técnica
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]</b>	Apoio técnico
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]</b>	infra.nti@ufabc.edu.br

## Grupo: Metas e indicadores

<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Meta]</b>	Serviço contratado
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Prazo de cumprimento]</b>	31/12/2021
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor esperado]</b>	100%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor de tolerância]</b>	95%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Tipo de valor]</b>	Porcentagem
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Indicador]</b>	Processo de contratação finalizado com sucesso
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Polaridade do Indicador]</b>	Quando maior, melhor
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Responsável]</b>	Gerente
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove</b>	0%

[Valor atual do indicador]

## Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Etapas do projeto ]	Planejamento e Contratação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Responsável]	Gerente
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de fim]	31/12/2021

## Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Item ]	Manutenção do PABX
Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 180.000,00
Custos por item [1][Ano do Orçamento]	2021
Custos por item [2][Item ]	Manutenção do PABX
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 180.000,00
Custos por item [2][Ano do Orçamento]	2022
Custos por item [3][Item ]	Manutenção do PABX
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 180.000,00
Custos por item [3][Ano do Orçamento]	2023
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [6][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [7][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [8][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [9][Custo estimado]	R\$ 0,00

## Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Indisponibilidade de recursos orçamentários
Risco [Então (consequência)]	Serviço não será contratado
Risco [Categoria do risco]	Custo
Avaliação do risco [Impacto]	2
Avaliação do risco [Probabilidade]	3
Avaliação do risco [Severidade:]	6
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Mitigar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Pesquisar alternativas de contratação
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	Não