

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Aquisição de solução de segurança - Antivírus
Objetivo Estratégico	Promover a segurança de sistemas de informação
Eixo	Gestão
Escopo do projeto	Aquisição de Licença de Solução Corporativa de Segurança de Terminais pelo período de 5 anos
Justificativas do projeto	Justifica-se esta aquisição para garantir o fluxo de informações e a continuidade das atividades no ambiente de negócio, da segurança da informação, prevenção a ataques cibernéticos, proteção do parque computacional da UFABC a vírus e outras ameaças. Exposição dos computadores a arquivos maliciosos e vulnerabilidades expostas podem resultar em riscos operacionais que podem efetivamente interromper processos administrativos, e atividades acadêmicas. A aquisição de solução corporativa adequada garante um mínimo de segurança.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 560.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2022-01-03 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-11-01 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	carlos.alberto@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Nicolas Uehara
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	nicolas.uehara@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Nicolas Uehara
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	nicolas.uehara@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor]	NTI

Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Função no Projeto]	Remove [2][E-mail]	Gerente
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Função no Projeto]	Remove [2][E-mail]	carlos.alberto@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Nome]	Remove [3][Nome]	Sergio Roberto Meneses Carvalho
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Área ou Setor]	Remove [3][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Função no Projeto]	Remove [3][Função no Projeto]	Administrador
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][E-mail]	Remove [3][E-mail]	sergio.carvalho@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Etapas do projeto]	Remove [1][Etapas do projeto]	Planejamento e instrução
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Responsável]	Remove [1][Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de início]	Remove [1][Data de início]	03/01/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de fim]	Remove [1][Data de fim]	01/04/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Etapas do projeto]	Remove [2][Etapas do projeto]	Orçamentação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Responsável]	Remove [2][Responsável]	PROPLADI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de início]	Remove [2][Data de início]	01/04/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de fim]	Remove [2][Data de fim]	01/05/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Etapas do projeto]	Remove [3][Etapas do projeto]	Dotação orçamentária
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Responsável]	Remove [3][Responsável]	PROPLADI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Data de início]	Remove [3][Data de início]	01/05/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Data de fim]	Remove [3][Data de fim]	01/06/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Etapas do projeto]	Remove [4][Etapas do projeto]	Análise Jurídica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Responsável]	Remove [4][Responsável]	Procuradoria Jurídica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Data de início]	Remove [4][Data de início]	01/07/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Data de fim]	Remove [4][Data de fim]	01/08/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [5][Etapas do projeto]	Remove [5][Etapas do projeto]	Seleção de fornecedores
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [5][Responsável]	Remove [5][Responsável]	PROAD
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [5][Data de início]	Remove [5][Data de início]	01/08/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [5][Data de fim]	Remove [5][Data de fim]	01/09/2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [6][Etapas do projeto]	Remove [6][Etapas do projeto]	Formalização da contratação

Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [6] [Responsável]	PROAD
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [6] [Data de início]	01/09/2022
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [6] [Data de fim]	01/10/2022
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [7] [Etapas do projeto]	Recebimento do bem/serviço
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [7] [Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [7] [Data de início]	01/10/2022
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [7] [Data de fim]	01/11/2022

Grupo: Custos do projeto

Custos por item Adicionar Remover [1] [Item]	Licenças para solução de antivírus - 4000 licenças
Custos por item Adicionar Remover [1] [Custo estimado]	R\$ 560.000,00
Custos por item Adicionar Remover [1] [Ano do Orçamento]	2022

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não comprar
Risco [Então (consequência)]	Risco dos computadores ficarem expostos a novas ameaças. Solução atual poderá continuar ativa por um tempo, mas sem atualizações subseqüentes para tratar e bloquear novas ameaças..
Risco [Categoria do risco]	Custo/Operacional
Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	4
Avaliação do risco [Severidade:]	12
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Evitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Priorização de aquisição e substituição deste sistema.
Deseja incluir mais um risco?	Sim
Risco [Se (causa ou ameaça)]	Registro de Impugnações e Recursos no pregão
Risco [Então (consequência)]	Impedimento de progresso do processo licitatório, abandono do pregão. Tempo de análise de recursos e impugnações podem inviabilizar o processo licitatório.
Risco [Categoria do risco]	Aspectos Legais

Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	4
Avaliação do risco [Severidade:]	12
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Mitigar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Mapear possíveis pontos de contestação técnica, e contratuais, e traçar plano de resposta às impugnações e recursos. Ampliar competitividade do processo com alterações nas especificações técnicas, quando possível.
Deseja incluir mais um risco?	Sim
Risco [Se (causa ou ameaça)]	Incompatibilidade técnica com recursos atuais
Risco [Então (consequência)]	Inoperabilidade parcial, ou, em casos extremos, integral da solução adquirida
Risco [Categoria do risco]	Custo/Operacional/Tempo
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	8
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Mitigar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Analisar exhaustivamente os pré-requisitos técnicos de múltiplas soluções disponíveis no mercado. Pesquisa para levantamento de mercado deve ser exhaustiva, para entender quais soluções estão sendo ofertadas em processos licitatórios..