

## Grupo: Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Programa de Apoio a Ações de Extensão (PAAE)
<b>Objetivo Estratégico</b>	Ampliar o alcance dos projetos de extensão e cultura para a sociedade
<b>Eixo</b>	Extensão
<b>Escopo do projeto</b>	O objetivo principal do projeto é fomentar a formulação e implementação de atividades extensionistas, que possam contribuir para a formação acadêmica e cidadã de estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação da UFABC e a interação dialógica entre universidade e sociedade, estimulando trocas entre o saber acadêmico-científico e o saber popular.
<b>Justificativas do projeto</b>	O Programa de Apoio a Ações de Extensão (PAAE) será mantido com recursos da ProEC destinados às ações extensionistas e previstos no orçamento desta Pró-Reitoria para o exercício de 2021 e 2023.
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]</b>	R\$ 0,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]</b>	R\$ 0,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]</b>	R\$ 0,00
<b>Data de início do projeto</b>	2021-01-04 00:00:00
<b>Data estimada de fim do projeto</b>	2023-12-22 00:00:00

## Grupo: Papéis e responsabilidades

<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]</b>	Lilian Santos Leite Menezes
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]</b>	lilian.menezes@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]</b>	PROEC/DEDIC
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]</b>	Sandra Cristina Trevisan
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]</b>	sandra.trevisan@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]</b>	PROEC/DEDIC
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]</b>	Priscila Carvalho Dalviasom
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]</b>	PROEC/DA
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]</b>	Administrador
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]</b>	priscila.carvalho@ufabc.edu.br
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]</b>	Marco Aurelio dos Santos Miguel
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor]</b>	PROEC/DA
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Função no Projeto]</b>	Administrador

## Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar for(var i=3;i [Meta]	Remove "); q++; });	100 % das ações de extensão atendidas
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar for(var i=3;i [Prazo de cumprimento]	Remove "); q++; });	3 quadrimestre
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar for(var i=3;i [Valor esperado]	Remove "); q++; });	100%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar for(var i=3;i [Valor de tolerância]	Remove "); q++; });	70%
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar for(var i=3;i [Tipo de valor]	Remove "); q++; });	Numero de ações de extensão
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar for(var i=3;i [Indicador]	Remove "); q++; });	Quantidade de ações aprovadas
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar for(var i=3;i [Polaridade do Indicador]	Remove "); q++; });	Quanto maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar for(var i=3;i [Responsável]	Remove "); q++; });	Lilian Menezes
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar for(var i=3;i [Valor atual do indicador]	Remove "); q++; });	0%

## Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Etapas do projeto ]	Levantamento das Ações
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Responsável]	Lilian Menezes
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de início]	04/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de fim]	01/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Etapas do projeto ]	Identificação, especificação e detalhamento dos itens necessários
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Responsável]	Priscila Carvalho
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de início]	02/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de fim]	26/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Etapas do projeto ]	Abertura, Instrução e Realização
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Responsável]	Priscila Carvalho
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Data de início]	01/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Data de fim]	30/06/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Etapas do projeto ]	Realização das Atividades
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Responsável]	Lilian Menezes
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Data de início]	01/07/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Data de fim]	22/12/2023

## Grupo: Custos do projeto

<b>Custos por itemAdicionar Remover [1] [Item ]</b>	Contratação de servidor para hospedagem da plataforma virtual de aprendizagem e de um site exclusivo para o curso, com atividades, formulários de pesquisa, entre outras funcionalidades
<b>Custos por itemAdicionar Remover [1] [Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [1] [Ano do Orçamento]</b>	2021
<b>Custos por itemAdicionar Remover [2] [Item ]</b>	Plataforma de gestão de quizzes Riddle (pagamento por acesso mensal para inclusão de novos quizzes ou acesso a estatísticas de uso, erros e acertos). Trata-se de um Sistema Computacional que funciona exclusivamente via Web, coletando dados sobre o aprendizado de estudantes que interagem com o sistema. A empresa que oferece o serviço via Web desenvolve o software e vende o serviço de uso do sistema e acesso aos dados gerados.
<b>Custos por itemAdicionar Remover [2] [Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [2] [Ano do Orçamento]</b>	2021
<b>Custos por itemAdicionar Remover [3] [Item ]</b>	Locação de quatro 12 linhas de telefonia celular (12 linhas por 6 meses) com planos de internet de no mínimo 3 Giga por mês
<b>Custos por itemAdicionar Remover [3] [Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [3] [Ano do Orçamento]</b>	2021
<b>Custos por itemAdicionar Remover [4] [Item ]</b>	Desenvolvimento e integração de códigos da plataforma (40 horas / R\$ 180,00 a hora)
<b>Custos por itemAdicionar Remover [4] [Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [4] [Ano do Orçamento]</b>	2021
<b>Custos por itemAdicionar Remover [5]</b>	Contratação de servidor para hospedagem da plataforma virtual de aprendizagem e de um site exclusivo para o curso, com atividades, formulários de pesquisa, entre outras

<b>[Item ]</b>	funcionalidades
<b>Custos por itemAdicionar Remover [5] [Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [5] [Ano do Orçamento]</b>	2022
<b>Custos por itemAdicionar Remover [6] [Item ]</b>	Plataforma de gestão de quizzes Riddle (pagamento por acesso mensal para inclusão de novos quizzes ou acesso a estatísticas de uso, erros e acertos). Trata-se de um Sistema Computacional que funciona exclusivamente via Web, coletando dados sobre o aprendizado de estudantes que interagem com o sistema. A empresa que oferece o serviço via Web desenvolve o software e vende o serviço de uso do sistema e acesso aos dados gerados.
<b>Custos por itemAdicionar Remover [6] [Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [6] [Ano do Orçamento]</b>	2022
<b>Custos por itemAdicionar Remover [7] [Item ]</b>	Locação de quatro 12 linhas de telefonia celular (12 linhas por 6 meses) com planos de internet de no mínimo 3 Giga por mês
<b>Custos por itemAdicionar Remover [7] [Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [7] [Ano do Orçamento]</b>	2022
<b>Custos por itemAdicionar Remover [8] [Item ]</b>	Desenvolvimento e integração de códigos da plataforma (40 horas / R\$ 180,00 a hora)
<b>Custos por itemAdicionar Remover [8] [Custo estimado]</b>	R\$ 0,00
<b>Custos por itemAdicionar Remover [8] [Ano do Orçamento]</b>	2022
<b>Custos por itemAdicionar Remover [9] [Custo estimado]</b>	R\$ 0,00

## Grupo: Riscos do Projeto

<b>Risco</b>	<b>[Se (causa ou ameaça)]</b>	Impossibilidade de Contratação dos Serviços para desenvolvimento das atividades
<b>Risco</b>	<b>[Então (consequência)]</b>	Necessidade de reformulação do projeto
<b>Risco</b>	<b>[Categoria do risco]</b>	Custo
<b>Avaliação do risco</b>	<b>[Severidade:]</b>	1
<b>Resposta ao risco</b>	<b>[Opção de tratamento do risco]</b>	Reformulação do Projeto
<b>Resposta ao risco</b>	<b>[Como será realizado?]</b>	O projeto sofrerá alterações para evitar o risco
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>		Não
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>		Não