

Formulário PDTIC 2021-2023

Nome do projeto	<i>Aquisição Switch SAN</i>
Objetivo estratégico	<i>Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes</i>

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?

Aquisição de equipamentos

Esses equipamentos são para expansão, reposição ou manutenção do parque de TI? :

Reposição;

Qual a abrangência dos equipamentos?

4 (quatro) Switches SAN (Storage Area Network, ou, em português, Rede em Área de Armazenamento)

Escopo do projeto:

Esta contratação almeja a aquisição de Switches SANs (Storage Area Network, ou, em português, Rede em Área de Armazenamento), pois a solução de switch SAN da UFABC, composta atualmente por 4 switches, se encontra sem garantia vigente e defasagem tecnológica, cuja aquisição ocorreu em 2012. Logo, almeja-se a modernização da solução, que em conjunto com o período de garantia e suporte que acompanham a contratação, garantem a disponibilidade efetiva da solução, assim como seu pleno uso.

Justificativas do projeto:

Neste cenário, destaca-se a recente modernização dos dispositivos de armazenamento de dados através do processo de aquisição nº 23006.013439/2020-08 e modernização dos dispositivos de processamento de dados através do processo de aquisição nº 23006.009488/2021-19 baseados na arquitetura de Rede SAN do padrão FC, às quais, portanto, se beneficiam diretamente com a modernização da mesma. Logo, esta aquisição justifica-se de modo a preservar a disponibilidade, redundância e resiliência da rede da área de armazenamento da UFABC e possibilidade de sua expansão, alinhada à recente modernização dos dispositivos de armazenamento e processamento de dados, conservando a estratégia de recuperação de desastres, bem como garantir a disponibilidade dos ambientes de teste, homologação e produção hospedados na infraestrutura convergente de TIC da UFABC.

Previsão de custo :

2021 : R\$ 0,00; 2022 : R\$ 0,00; 2023 : R\$ 1.431.026,12

Como foi estimado o valor da contratação?

Cotações em 2022

Data de início do projeto:

31.03.2023

Data estimada de fim do projeto:

31.12.2024

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:

	Nome	E-mail	Área
Gerente	Larissa de Mattos	larissa.mattos@ufabc.edu.br	NTI

Formulário PDTIC 2021-2023

Suplente	Angelo Lázaro	angelo.lazaro@ufabc.edu.br	NTI
-----------------	---------------	----------------------------	-----

Participantes do projeto:

Nome	Área ou Setor	Função no Projeto	E-mail
------	---------------	-------------------	--------

Metas e indicadores

Nenhum dado alterado nesta seção.

Marcos e entregas do projeto

Etapas do projeto	Responsável	Data de início	Data de fim
Planejamento e instrução	NTI	01/03/2023	31/12/2024
aa	aa	02/03/2023	01/03/2023
aa	aa	01/03/2023	01/03/2023
aa	aa	08/03/2023	02/03/2023

Custos do projeto

Item	Custo estimado	Ano do orçamento
Switch SAN	R\$ 1.431.026,12	2023

Riscos do projeto

Risco		Avaliação do risco	
Se (causa ou ameaça)	Nenhuma empresa participar do pregão	Impacto	4
Então (consequência)	Sustentação do sistemas institucionais	Probabilidade	1
Categoria do risco	Operacional	Severidade:	4
Resposta ao risco			
Opção de tratamento do risco	Elaborar especificações que não limitem a concorrência; Divulgar aos fornecedores com os quais tem contato para que a concorrência seja ampliada e que haja êxito; Início de uma nova licitação.		
Como será realizado?			