Processo: 23006.001306/2015-13
RDC nº _____/2015

Data Base: fev/2016

Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Serviços Preliminares e Elaboração de Projeto Executivo para Adequação da Acessibilidade do Campus de São Bernardo do Campo.

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRATO					Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Total	
					QUANTIDADE	CUSTO (R$)															
						UNITÁRIO	TOTAL														
1			**Serviços Preliminares**																		
1.1	ESTIMATIVA	A	LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL	un	1,00	130.967,19	130.967,19	Físico													
								Financeiro	Mensal	130.967,19	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	130.967,19	100,00%	130.967,19	100,00%	130.967,19	100,00%	130.967,19	100,00%	130.967,19	100,00%	130.967,19	100,00%
1.2	ESTIMATIVA	B	PARECER TÉCNICO - DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS	un	1,00	69.235,06	69.235,06	Físico													
								Financeiro	Mensal	69.235,06	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	69.235,06	100,00%	69.235,06	100,00%	69.235,06	100,00%	69.235,06	100,00%	69.235,06	100,00%	69.235,06	100,00%
			TOTAL DO ITEM 01				**200.202,25**			**200.202,25**	**100,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**200.202,25**	**100,00%**
2			**Projeto**																		
2.1	ESTIMATIVA	C	ETAPAS PRELIMINARES	un	1,00	69.235,06	69.235,06	Físico													
								Financeiro	Mensal	-	0,00%	51.926,30	75,00%	17.308,77	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	-	0,00%	51.926,30	75,00%	69.235,06	100,00%	69.235,06	100,00%	69.235,06	100,00%	69.235,06	100,00%
2.2	ESTIMATIVA	D	ESTUDO PRELIMINAR	un	1,00	14.896,12	14.896,12	Físico													
								Financeiro	Mensal	-	0,00%	-	0,00%	14.896,12	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	14.896,12	100,00%	14.896,12	100,00%	14.896,12	100,00%	14.896,12	100,00%
2.3	ESTIMATIVA	E	ANTE PROJETO	un	1,00	44.690,15	44.690,15	Físico													
								Financeiro	Mensal	-	0,00%	-	0,00%	33.517,61	75,00%	11.172,54	25,00%	-	0,00%	-	0,00%
									Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	33.517,61	75,00%	44.690,15	100,00%	44.690,15	100,00%	44.690,15	100,00%
2.4	ESTIMATIVA	F	PROJETO EXECUTIVO	un	1,00	74.483,58	74.483,58	Físico													
								Financeiro	Mensal	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	37.241,79	50,00%	37.241,79	50,00%	-	0,00%
									Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	37.241,79	50,00%	74.483,58	100,00%	74.483,58	100,00%
2.5	ESTIMATIVA	G	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO	un	1,00	14.896,72	14.896,72	Físico													
								Financeiro	Mensal	-	0,00%	3.724,18	25,00%	3.724,18	25,00%	3.724,18	25,00%	3.724,18	25,00%	-	0,00%
									Acumulado	-	0,00%	3.724,18	25,00%	7.448,36	50,00%	11.172,54	75,00%	14.896,72	100,00%	14.896,72	100,00%
			TOTAL DO ITEM 02				**218.201,63**			**-**	**0,00%**	**55.650,48**	**25,50%**	**69.446,68**	**31,83%**	**52.138,51**	**23,89%**	**40.965,97**	**18,77%**	**218.201,63**	**100,00%**
TOTAL GERAL																					
			TOTAL GERAL (Io - DATA BASE: fev/2016)				**418.403,88**			**200.202,25**	**47,85%**	**55.650,48**	**13,30%**	**69.446,68**	**16,60%**	**52.138,51**	**12,46%**	**40.965,97**	**9,79%**	**418.403,88**	**100,00%**
			VALOR DO REAJUSTE	%	**0,00%**		**-**			**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
			TOTAL GERAL COM REAJUSTE - (TOTAL GERAL Io + VALOR DO REAJUSTE)				**418.403,88**			**200.202,25**	**47,85%**	**55.650,48**	**13,30%**	**69.446,68**	**16,60%**	**52.138,51**	**12,46%**	**40.965,97**	**9,79%**	**418.403,88**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO										**200.202,25**	**47,85%**	**55.650,48**	**13,30%**	**69.446,68**	**16,60%**	**52.138,51**	**12,46%**	**40.965,97**	**9,79%**	**418.403,88**	**100,00%**