PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto	Renovação de Licença, Garantia e Suporte do Serviço de Firewall
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?	O projeto se destina a renovação do contrato prestado pela empresa Palo Alto, ao equipamento que a instituição possui hoje modelo PA-5050-R, prevendo a extensão em 1 ano dos serviços de suporte, garantia e licenças utilizadas pelo mesmo.
3 - Justificativas do projeto	Devido a extrema importância do equipamento citado, ao qual dependemos de sua efetividade na prevenção de ameaças e tentativas de invasão, que são comprovadas e bloqueadas em um volume muito grande, ressaltamos a necessidade de sua atualização constante, assim como um suporte em possíveis falhas de segurança que venham a ocorrer. O modelo de renovação de serviço segue este ano, por motivo de garantir que o serviço continue funcionando, já que a possível troca do serviço dependeria de um orçamento de investimento, ao qual não temos previsão ainda. O uso de outras ferramentas, incluindo as de categoria Open Source não são indicadas pela área técnica, visto que não irão exercer as atividades com a mesma eficácia.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome	Área/Setor	Papel
Paulo Victor Fernandes Silva	NTI / Coordenação Geral	Autoridade de TIC
Carlos Alberto Orsolon Silva	NTI / Coordenação Operações	Demandante
Renato Martuchi	NTI / Divisão de Redes	Fiscal Técnico
Conrado Emilio	NTI / CGP	Fiscal Administrativo

5 - Indicador financeiro

5.1 - Previsão inicial	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)					
	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21
R$ 462.474,70						
100%						

5.3 - Observações/ justificativas

Os valores citados aqui englobam a renovação de licença Panorama Virtual (R$ 24.189,90) + Renovação de suporte, garantia e licenças de proteção para o equipamento (R$ 438.284,80)

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
			Início	Término	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21
1	Estudo preliminar da solução - DEMANDANTE	10	out/19	jan/20						
2	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	mar/20	mar/20						
3	Instrução - DEMANDANTE	20	mar/20	mar/20						
4	Análise técnica - NTI	3	mar/20	abr/20						
5	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	3	jun/20	jun/20						
6	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	20	jun/20	jul/20						
7	Análise jurídica - PROCURADORIA	10	jul/20	jul/20						
8	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	25	ago/20	ago/20						
9	Emissão de empenho - CGFC	3	set/20	set/20						
10	Pedido - DEMANDANTE	2	set/20	set/20						
11	Recebimento - DEMANDANTE	3	set/20	set/20						
12										
	Total	100								

7 - Custos do projeto

ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
1	Governança de TI	Renovação de suporte, garantia e licenças de proteção Palo Alto PA-5050-R	R$ 438.284,80	2020
2	Governança de TI	Renovação de licença Panorama Virtual	R$ 24.189,90	2020
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco
Resposta:
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (conseqüência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco	
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
Não Contratar	Risco de eventual de invasões por falta de atualização do equipamento, não sendo efetivo contra novas ameaças e métodos de invasão.	Custo	3	4	altíssimo risco	Mitigar	Iniciar processo de emergência para contratação de novo serviço de proteção e segurança da rede
Não Contratar	Falha ou defeito no equipamento	Custo	2	3	médio risco	Mitigar	Iniciar processo de emergência para reparos pontuais, visando o restabelecimento do funcionamento

Gestor do projeto	**Nome**	Carlos Alberto Orsolon Silva	**Cargo**	Coordenador de Operações e Serviços
	E-mail	carlos.alberto@ufabc.edu.br	**Ramal**	7111
	Área	NTI		

Suplente	**Nome**	Renato Martuchi	**Cargo**	Chefe da Divisão de Redes
	E-mail	renato.martuchi@ufabc.edu.br	**Ramal**	7117
	Área			

Contato para monitoramento	**Nome**	Conrado Emílio Gomes	**Cargo**	Assistente em Administração
	E-mail	conrado.gomes@ufabc.edu.br	**Ramal**	7137
	Área	NTI		