

ANEXO VI
INDICADORES DE AVALIAÇÃO

ID	ETAPA	PRAZO (dias)		ATENDIMENTO (%)	PONTUAÇÃO		
		PREVISTO	REALIZADO		MÁXIMA	DESCONTO	TOTAL
Grupos							
1	CANTEIRO DE OBRAS			0,00%	2,50	0,00	2,50
2	PROJETOS EXECUTIVOS			0,00%	2,50	0,00	2,50
3	PAISAGISMO			0,00%	7,00	0,00	7,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00%	5,00	0,00	5,00
5	PAVIMENTAÇÃO			0,00%	7,00	0,00	7,00
6	PISOS EXTERNOS			0,00%	7,00	0,00	7,00
7	INFRA-ESTRUTURA			0,00%	5,00	0,00	5,00
8	PÓRTICO			0,00%	0,00	0,00	0,00
9	PAREDES E PAINÉIS			0,00%	5,00	0,00	5,00
10	ESQUADRIAS			0,00%	2,50	0,00	2,50
11	COBERTURA			0,00%	2,50	0,00	2,50
12	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,00%	5,00	0,00	5,00
13	FORRO			0,00%	5,00	0,00	5,00
14	REVESTIMENTOS			0,00%	5,00	0,00	5,00
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			0,00%	5,00	0,00	5,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00%	5,00	0,00	5,00
17	EQUIPAMENTOS			0,00%	4,00	0,00	4,00
18	PINTURAS E TEXTURAS			0,00%	2,00	0,00	2,00
19	DRENAGEM			0,00%	7,00	0,00	7,00
20	MUROS, GRADIL, PORTÕES E ALAMBRADO			0,00%	7,00	0,00	7,00
21	LIMPEZA			0,00%	2,00	0,00	2,00
22	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00%	7,00	0,00	7,00
TOTAL					100,00	0,00	100,00

Forma de cálculo:

Prazo para execução= número de dias em que o serviço deve ser executado.

Prazo executado = número de dias em que o serviço foi executado.

Percentual de atendimento = **(Prazo executado ÷ Prazo para execução)**.

Pontuação obtida = Pontuação máxima x percentual de atendimento.

Os serviços somente serão aceitos se a CONTRATADA obtiver avaliação ótima.

Avaliação	Pontos
Ótimo	mais de 85 até 100
Bom	mais de 70 até 84
Satisfatório	mais de 60 até 69
Insatisfatório	menos de 59

Avaliação	-
-----------	---