
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MISCELÂNEAS II

 Custo Total (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MISCELÂNEAS II 197.482,12                                   702.974,61                                   1.198.421,63                                842.808,56                             600.539,81                             140.771,31                             96.309,35                               135.066,30                             126.077,23                             101.912,41                             39.236,63                               31.518,62                               

1 PROJETOS 51.945,96                                                                       

- - - - - - - - - - - - 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 195.842,02                                                                    4,13% 9,37% 2,96% 15,40% 15,40% 2,99% 5,77% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59%

8.092,96 18.353,42 5.795,53 30.168,17 30.168,17 5.859,67 11.297,59 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 123.881,74                                                                    4,09% 4,73% 4,68% 4,09% 4,09% 4,73% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09%

5.065,09 5.859,67 5.795,53 5.065,09 5.065,09 5.859,67 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 

2.2 DEMOLIÇÃO 59.421,13                                                                       5,02% 42,25% 42,25% 10,49%

2.982,47 - - 25.103,08 25.103,08 - 6.232,50 - - - - - 

2.3 LOCAÇÃO DE OBRAS, ENTELAMENTO E BANDEJAS DE PROTEÇÃO 12.539,15                                                                       0,36% 99,64%

45,40 12.493,75 - - - - - - - - - - 

3 MOVIMENTO DE TERRA 86.059,25                                                                       0,62% 46,62% 40,61% 12,15%

536,20 - - 40.121,45 34.944,55 - 10.457,05 - - - - - 

4 INFRA-ESTRUTURA /  FUNDAÇÕES SIMPLES 18.466,89                                                                       100,00%

- - - - - - 18.466,89 - - - - - 

6 SUPERESTRUTURA 331.930,11                                                                    3,00% 3,07% 29,78% 29,78% 27,86% 0,00% 4,81% 0,00% 0,00% 0,00% 1,68% 0,00%

9.971,00 10.173,97 98.862,68 98.862,68 92.490,30 - 15.980,74 - - - 5.588,75 - 

6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO" 331.930,11                                                                    3,00% 3,07% 29,78% 29,78% 27,86% 4,81% 1,68%

9.971,00 10.173,97 98.862,68 98.862,68 92.490,30 - 15.980,74 - - - 5.588,75 - 

7 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA 223.239,14                                                                    21,17% 51,93% 26,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47.263,83 115.925,27 58.881,49 - - - 1.168,55 - - - - - 

7.1 DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO 214.188,68                                                                    18,39% 54,12% 27,49%

39.381,92 115.925,27 58.881,49 - - - - - - - - - 

7.2 ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO 9.050,46                                                                         87,09% 12,91%

7.881,91 - - - - - 1.168,55 - - - - - 

8 ESQUADRIAS 33.341,04                                                                       0,00% 4,11% 0,00% 7,18% 0,00% 0,00% 0,00% 44,36% 44,36% 0,00% 0,00% 0,00%

- 1.369,68 - 2.393,28 - - - 14.789,04 14.789,04 - - - 

8.1 ESQUADRIAS DE FERRO 2.393,28                                                                         100,00%

- - - 2.393,28 - - - - - - - - 

8.3 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 30.947,76                                                                       4,43% 47,79% 47,79%

- 1.369,68 - - - - - 14.789,04 14.789,04 - - - 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 534.709,38                                                                    0,00% 6,58% 21,37% 34,04% 22,84% 12,86% 2,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- 35.172,21 114.286,64 182.005,16 122.109,93 68.766,91 12.368,54 - - - - - 

10.1 FIOS E CABOS 159.551,80                                                                    10,30% 13,20% 49,28% 23,43% 3,78%

- 16.430,96 21.067,93 78.635,05 - 37.383,06 6.034,80 - - - - - 

10.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 149.614,10                                                                    9,87% 19,58% 13,35% 50,71% 2,25% 4,23%

- 14.767,15 29.300,69 19.971,09 75.871,64 3.369,80 6.333,74 - - - - - 

10.3 CAIXAS 32.696,46                                                                       9,74% 6,64% 13,35% 50,00% 20,27%

- 3.185,08 2.171,52 4.363,92 16.348,23 6.627,71 - - - - - - 

10.4 INTERRUPTORES E TOMADAS 1.288,28                                                                         61,25% 38,75%

- 789,02 - - - 499,26 - - - - - - 

10.5 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS 71.339,42                                                                       35,36% 35,36% 29,28%

- - 25.226,17 25.226,17 - 20.887,08 - - - - - - 

10.6 LUMINÁRIAS 104.775,68                                                                    23,85% 47,62% 28,53%

- - 24.990,73 49.894,89 29.890,06 - - - - - - - 

10.9 QUADROS E PAINÉIS 8.423,64                                                                         95,20% 4,80%

- - 8.019,60 404,04 - - - - - - - - 

10.10 SERVIÇOS DIVERSOS 7.020,00                                                                         50,00% 50,00%

- - 3.510,00 3.510,00 - - - - - - - - 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 558.102,95                                                                    5,42% 29,74% 43,48% 20,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00%

30.263,59 165.957,66 242.673,85 116.834,02 - - - - 2.373,83 - - - 

12.1 ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE 171.311,54                                                                    33,97% 33,01% 33,01%

- 58.198,42 56.556,56 56.556,56 - - - - - - - - 

12.2 ESGOTO 57.251,74                                                                       4,87% 95,13%

- 2.788,24 54.463,50 - - - - - - - - - 

12.3 ÁGUAS PLUVIAIS 22.922,17                                                                       100,00%

- - 22.922,17 - - - - - - - - - 

12.4 GÁS 198.518,67                                                                    37,63% 37,63% 24,74%

- 74.707,42 74.707,42 49.103,84 - - - - - - - - 

12.5 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 9.776,83                                                                         75,72% 24,28%

- - - 7.403,00 - - - - 2.373,83 - - - 

12.6 SERVIÇOS DIVERSOS 98.322,00                                                                       30,78% 30,78% 34,60% 3,83%

30.263,59 30.263,59 34.024,21 3.770,62 - - - - - - - - 

13 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 135.461,91                                                                    21,99% 29,32% 48,69%

29.789,88 39.719,84 65.952,20 - - - - - - - - - 

15 REVESTIMENTOS 756.238,16                                                                    1,81% 16,18% 32,12% 13,72% 18,98% 1,74% 0,00% 10,31% 1,98% 0,00% 0,00% 0,00%

13.704,65 122.364,67 242.927,75 103.792,90 143.571,24 13.135,69 - 77.949,84 14.968,43 - - - 

15.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 570.815,83                                                                    2,40% 17,03% 23,34% 18,18% 17,55% 2,30% 13,66% 1,37%

13.704,65 97.201,69 133.216,52 103.792,90 100.151,04 13.135,69 - 77.949,84 7.840,51 - - - 

15.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 18.895,74                                                                       88,36% 11,64%

- 16.696,68 - - - - - - 2.199,06 - - - 

15.3 REVESTIMENTOS DE FORROS 118.177,53                                                                    7,16% 92,84%

- 8.466,30 109.711,23 - - - - - - - - - 

15.4 ACABAMENTOS E ARREMATES 43.420,20                                                                       100,00%

- - - - 43.420,20 - - - - - - - 

15.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.928,86                                                                         100,00%

- - - - - - - - 4.928,86 - - - 

16 VIDROS 2.392,71                                                                         100,00%

- - - - - - - - 2.392,71 - - - 

17 PINTURAS 81.525,40                                                                       45,40% 37,09% 17,51%

- - 37.012,38 30.236,94 - - - - 14.276,08 - - - 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.812,05                                                                         15,96% 0,85% 80,66% 2,53%

- - 1.406,42 74,93 7.107,92 - - - 222,78 - - - 

19 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 253.053,91                                                                    1,34% 0,00% 0,00% 2,29% 1,77% 5,60% 0,00% 0,00% 0,00% 12,46% 0,00% 0,00%

3.378,27 - - 5.803,50 4.469,70 14.172,80 - - - 31.524,69 - - 

19.1 JARDINS 49.806,77                                                                       6,78%

3.378,27 - - - - - - - - - - - 

19.2 VEGETAÇÃO 102.986,80                                                                    7,95%

- - - - - - - - - 8.192,10 - - 

19.3 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 100.260,34                                                                    5,79% 4,46% 14,14% 23,27%

- - - 5.803,50 4.469,70 14.172,80 - - - 23.332,59 - - 

20 EQUIPAMENTOS 118.511,59                                                                    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,85% 33,85% 16,15% 16,15%

- - - - - - - - 40.111,40 40.111,40 19.144,40 19.144,40 

20.2 VÁLVULAS 80.222,79                                                                       50,00% 50,00%

- - - - - - - - 40.111,40 40.111,40 - - 

20.3 CILINDROS 38.288,80                                                                       50,00% 50,00%

- - - - - - - - - - 19.144,40 19.144,40 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MISCELÂNEAS II

 Custo Total (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MISCELÂNEAS II 197.482,12                                   702.974,61                                   1.198.421,63                                842.808,56                             600.539,81                             140.771,31                             96.309,35                               135.066,30                             126.077,23                             101.912,41                             39.236,63                               31.518,62                               

CRONOGRAMA (EM MESES)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

COORDENAÇÃO DA OBRA DO CAMPUS SANTO ANDRÉ

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (DATA BASE: FEVEREIRO/2016)
 processo n.º 23006.000258/2016-27                

21 GERENCIAMENTO DE OBRAS /  FISCALIZAÇÃO 211.174,12                                                                    4,22% 15,02% 25,60% 18,00% 12,83% 3,01% 2,06% 2,89% 2,78% 2,26% 0,88% 0,71%

8.908,94 31.712,99 54.063,87 38.021,26 27.091,89 6.350,55 4.344,76 6.093,19 5.868,62 4.778,48 1.856,43 1.508,25 

3.271.120,88R$                                                143.000,38                                   509.036,71                                   867.798,92                                   610.293,02                                   434.861,81                                   101.935,07                                   69.739,36                                     97.803,97                                     54.087,96                                     36.589,78                                     10.653,84                                     5.065,09                                       

 BDI -  30,00% 981.336,26R$                                                   42.900,11                                     152.711,01                                   260.339,68                                   183.087,91                                   130.458,54                                   30.580,52                                     20.921,81                                     29.341,19                                     16.226,39                                     10.976,93                                     3.196,15                                       1.519,53                                       

4.252.457,14R$                                                185.900,49                                   661.747,72                                   1.128.138,59                                793.380,93                                   565.320,35                                   132.515,59                                   90.661,16                                     127.145,16                                   70.314,35                                     47.566,71                                     13.849,99                                     6.584,62                                       

118.511,59R$                                                   -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                40.111,40                                     40.111,40                                     19.144,40                                     19.144,40                                     

 BDI -  20,00% 23.702,32R$                                                     -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                8.022,28                                       8.022,28                                       3.828,88                                       3.828,88                                       

142.213,91R$                                                   -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                48.133,67                                     48.133,67                                     22.973,28                                     22.973,28                                     

211.174,12R$                                                   8.908,94                                       31.712,99                                     54.063,87                                     38.021,26                                     27.091,89                                     6.350,55                                       4.344,76                                       6.093,19                                       5.868,62                                       4.778,48                                       1.856,43                                       1.508,25                                       

 BDI -  30,00% 63.352,24R$                                                     2.672,68                                       9.513,90                                       16.219,16                                     11.406,38                                     8.127,57                                       1.905,17                                       1.303,43                                       1.827,96                                       1.760,59                                       1.433,54                                       556,93                                          452,48                                          

274.526,36R$                                                   11.581,63                                     41.226,88                                     70.283,03                                     49.427,63                                     35.219,46                                     8.255,72                                       5.648,19                                       7.921,14                                       7.629,21                                       6.212,03                                       2.413,36                                       1.960,73                                       

3.600.806,59R$                                                151.909,32                                   540.749,70                                   921.862,79                                   648.314,28                                   461.953,70                                   108.285,63                                   74.084,12                                     103.897,16                                   100.067,97                                   81.479,66                                     31.654,67                                     25.717,74                                     

1.068.390,82R$                                                45.572,80                                     162.224,91                                   276.558,84                                   194.494,28                                   138.586,11                                   32.485,69                                     22.225,24                                     31.169,15                                     26.009,25                                     20.432,76                                     7.581,96                                       5.800,88                                       

4.669.197,41R$                                                197.482,12                                   702.974,61                                   1.198.421,63                                842.808,56                                   600.539,81                                   140.771,31                                   96.309,35                                     135.066,30                                   126.077,23                                   101.912,41                                   39.236,63                                     31.518,62                                      TOTAL GERAL 

 Total - BDI 
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 Itens 1 a 19 



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MISCELÂNEAS II

 Custo Total (R$) 

MISCELÂNEAS II

1 PROJETOS 51.945,96                                                                       

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 195.842,02                                                                    

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 123.881,74                                                                    

2.2 DEMOLIÇÃO 59.421,13                                                                       

2.3 LOCAÇÃO DE OBRAS, ENTELAMENTO E BANDEJAS DE PROTEÇÃO 12.539,15                                                                       

3 MOVIMENTO DE TERRA 86.059,25                                                                       

4 INFRA-ESTRUTURA /  FUNDAÇÕES SIMPLES 18.466,89                                                                       

6 SUPERESTRUTURA 331.930,11                                                                    

6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO" 331.930,11                                                                    

7 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA 223.239,14                                                                    

7.1 DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO 214.188,68                                                                    

7.2 ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO 9.050,46                                                                         

8 ESQUADRIAS 33.341,04                                                                       

8.1 ESQUADRIAS DE FERRO 2.393,28                                                                         

8.3 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 30.947,76                                                                       

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 534.709,38                                                                    

10.1 FIOS E CABOS 159.551,80                                                                    

10.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 149.614,10                                                                    

10.3 CAIXAS 32.696,46                                                                       

10.4 INTERRUPTORES E TOMADAS 1.288,28                                                                         

10.5 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS 71.339,42                                                                       

10.6 LUMINÁRIAS 104.775,68                                                                    

10.9 QUADROS E PAINÉIS 8.423,64                                                                         

10.10 SERVIÇOS DIVERSOS 7.020,00                                                                         

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 558.102,95                                                                    

12.1 ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE 171.311,54                                                                    

12.2 ESGOTO 57.251,74                                                                       

12.3 ÁGUAS PLUVIAIS 22.922,17                                                                       

12.4 GÁS 198.518,67                                                                    

12.5 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 9.776,83                                                                         

12.6 SERVIÇOS DIVERSOS 98.322,00                                                                       

13 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 135.461,91                                                                    

15 REVESTIMENTOS 756.238,16                                                                    

15.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 570.815,83                                                                    

15.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 18.895,74                                                                       

15.3 REVESTIMENTOS DE FORROS 118.177,53                                                                    

15.4 ACABAMENTOS E ARREMATES 43.420,20                                                                       

15.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.928,86                                                                         

16 VIDROS 2.392,71                                                                         

17 PINTURAS 81.525,40                                                                       

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.812,05                                                                         

19 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 253.053,91                                                                    

19.1 JARDINS 49.806,77                                                                       

19.2 VEGETAÇÃO 102.986,80                                                                    

19.3 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 100.260,34                                                                    

20 EQUIPAMENTOS 118.511,59                                                                    

20.2 VÁLVULAS 80.222,79                                                                       

20.3 CILINDROS 38.288,80                                                                       

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

COORDENAÇÃO DA OBRA DO CAMPUS SANTO ANDRÉ

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (DATA BASE: FEVEREIRO/2016)
 processo n.º 23006.000258/2016-27                

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

23.444,50                               23.444,50                               28.367,27                               28.367,27                               28.367,27                               50.631,68                               50.631,68                               50.631,68                               31.153,76                               31.153,76                               67.022,19                               42.863,25                               

50,00% 50,00%

- - - - - - - - - - 25.972,98 25.972,98 

2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59%

5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 

4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09%

5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 5.065,09 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

1,58% 1,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.911,50 11.911,50 - - - - - - - - - - 

2,09% 2,09%

11.911,50 11.911,50 - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

0,00% 0,00% 6,12% 6,12% 6,12% 12,49% 12,49% 12,49% 6,91% 6,91% 6,91% 0,00%

- - 15.476,17 15.476,17 15.476,17 31.598,23 31.598,23 31.598,23 17.493,92 17.493,92 17.493,92 - 

31,07% 31,07% 31,07%

- - 15.476,17 15.476,17 15.476,17 - - - - - - - 

30,68% 30,68% 30,68%

- - - - - 31.598,23 31.598,23 31.598,23 - - - - 

17,45% 17,45% 17,45%

- - - - - - - - 17.493,92 17.493,92 17.493,92 - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (DATA BASE: FEVEREIRO/2016)
 processo n.º 23006.000258/2016-27                



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MISCELÂNEAS II

 Custo Total (R$) 

MISCELÂNEAS II

1 PROJETOS 51.945,96                                                                       

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

COORDENAÇÃO DA OBRA DO CAMPUS SANTO ANDRÉ

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (DATA BASE: FEVEREIRO/2016)
 processo n.º 23006.000258/2016-27                

21 GERENCIAMENTO DE OBRAS /  FISCALIZAÇÃO 211.174,12                                                                    

3.271.120,88R$                                                

 BDI -  30,00% 981.336,26R$                                                   

4.252.457,14R$                                                

118.511,59R$                                                   

 BDI -  20,00% 23.702,32R$                                                     

142.213,91R$                                                   

211.174,12R$                                                   

 BDI -  30,00% 63.352,24R$                                                     

274.526,36R$                                                   

3.600.806,59R$                                                

1.068.390,82R$                                                

4.669.197,41R$                                                 TOTAL GERAL 

 Total - BDI 

 Total - itens 01 a 21 

 SUBTOTAL 3 - iten 21 

 Item 20 

 SUBTOTAL 1 - itens 1 a 19 

 SUBTOTAL 2 - iten 20 

 Item 21 

 Itens 1 a 19 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

23.444,50                               23.444,50                               28.367,27                               28.367,27                               28.367,27                               50.631,68                               50.631,68                               50.631,68                               31.153,76                               31.153,76                               67.022,19                               42.863,25                               

CRONOGRAMA (EM MESES)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

COORDENAÇÃO DA OBRA DO CAMPUS SANTO ANDRÉ

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (DATA BASE: FEVEREIRO/2016)
 processo n.º 23006.000258/2016-27                

0,50% 0,50% 0,61% 0,61% 0,61% 1,08% 1,08% 1,08% 0,67% 0,67% 1,43% 0,92%

1.057,64 1.057,64 1.279,72 1.279,72 1.279,72 2.284,12 2.284,12 2.284,12 1.405,43 1.405,43 3.023,54 1.933,67 

16.976,59                                     16.976,59                                     20.541,26                                     20.541,26                                     20.541,26                                     36.663,32                                     36.663,32                                     36.663,32                                     22.559,01                                     22.559,01                                     48.531,99                                     31.038,07                                     

5.092,98                                       5.092,98                                       6.162,38                                       6.162,38                                       6.162,38                                       10.999,00                                     10.999,00                                     10.999,00                                     6.767,70                                       6.767,70                                       14.559,60                                     9.311,42                                       

22.069,57                                     22.069,57                                     26.703,63                                     26.703,63                                     26.703,63                                     47.662,32                                     47.662,32                                     47.662,32                                     29.326,71                                     29.326,71                                     63.091,58                                     40.349,49                                     

-                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                

-                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                

-                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                -                                                

1.057,64                                       1.057,64                                       1.279,72                                       1.279,72                                       1.279,72                                       2.284,12                                       2.284,12                                       2.284,12                                       1.405,43                                       1.405,43                                       3.023,54                                       1.933,67                                       

317,29                                          317,29                                          383,92                                          383,92                                          383,92                                          685,24                                          685,24                                          685,24                                          421,63                                          421,63                                          907,06                                          580,10                                          

1.374,93                                       1.374,93                                       1.663,64                                       1.663,64                                       1.663,64                                       2.969,36                                       2.969,36                                       2.969,36                                       1.827,05                                       1.827,05                                       3.930,61                                       2.513,76                                       

18.034,23                                     18.034,23                                     21.820,98                                     21.820,98                                     21.820,98                                     38.947,45                                     38.947,45                                     38.947,45                                     23.964,43                                     23.964,43                                     51.555,53                                     32.971,74                                     

5.410,27                                       5.410,27                                       6.546,29                                       6.546,29                                       6.546,29                                       11.684,23                                     11.684,23                                     11.684,23                                     7.189,33                                       7.189,33                                       15.466,66                                     9.891,51                                       

23.444,50                                     23.444,50                                     28.367,27                                     28.367,27                                     28.367,27                                     50.631,68                                     50.631,68                                     50.631,68                                     31.153,76                                     31.153,76                                     67.022,19                                     42.863,25                                     


